

2018-11-01 Meeting notes: ДЗК, інциденти, тестування

Date

01 Nov 2018

Attendees

- Grigoriy Legenchenko
- yulia.slepenko
- Roman Oneshchuk

Agenda

- ДГК:
 - заведення перших лотів очікується в проміжку між 7 та 17 листопада, але конкретні дати поки що не відомі. Проміжок між першим заведенням та першим аукціоном складе 30 днів
 - на поточний момент всі відомі проблеми із заведенням лотів вирішені, по аукціонах - більшість теж вирішено, завершується
 - тестування пройшло для двох майданчиків. для всіх інших, хто має проводити тестування, - прохання прискоритися наскільки можливо
- Інциденти:
 - є необхідність застосування рейт-лімітів через десятикратне збільшення навантаження на публічну API
 - наразі можливі проблеми з сендбоксом: не формуються посилання, не відкриваються сторінки тощо. Це викликано недостатньою потужністю хостів оточення. Наразі йде обговорення між ПО та Квінтою щодо апгрейду сендбоксу. Не виключене тимчасова зміна рейтлімітів
 - через перехід на зимовий час деяка кількість процедур наразі має некоректний таймінг по протоколах\контрактах. По протоколах час було виправлено, по контрактах - для ЦБД-1 виправлення буде здійснено найближчим часом, ЦБД-2 - доцільність наразі обговорюється
 - був інцидент по недоступності публічної API в п'ятницю ввечері, пов'язаний з інфраструктурою ЕТС. Тоді ж і виправили
 - у вівторок було декілька скарг на неправильне відпрацювання модулю контрактінгу в деяких випадках. Фікс застосовано так само у вівторок
- Тестування:
 - Відкрите питання по пропуску модуля голандця: чи все гаразд?
 - Звертаємо увагу на те, що затримки у відповідях під час тестування мають негативні наслідки на процес загалом, і можуть потенційно призводити до тимчасового заморожування тестів
- Загальне:
 - деплойменти все ще заморожені
 - прохання оновити статус готовності працювати з орендою
 - рівно два роки зі створення першого лоту