

2019-3-21 Meeting notes: презентація викупу, rate-limit на продуктиві

Date

14 Mar 2019

Attendees

- [yulia.slepenko](#)
- [Grigoriy Legenchenko](#)
- [Konstantin Kornienko](#)
- [oleksandr akulenko](#)

Теми для обговорення

Розробка

Поточна робота

1. Об'єкти, приватизовані шляхом викупу: продовжуємо роботу. Орієнтовно за кілька тижнів на пісочниці з'явиться оновлення. Додатково поінформуємо перед винесенням.
 - a. Перша версія: при створенні лоту майданчик передає тип лоту. "Аукціон" - все, як раніше, цикл аукціонів. "Викуп" - аукціони для таких лотів не формуються
 - i. Деталі у ТЗ <https://docs.google.com/document/d/1BEqbOKUwWUDztjB6x7HpvyUGLAXvZtkvtC16-HOWLmA/edit#heading=h.38tfir2yjs2>
 - ii. Дедлайн реалізації на пісочниці: 02 Apr 2019
 - iii. Орієнтовна дата викладення на продуктив: 09 Apr 2019
 - iv. Функціонал обов'язковий для всіх майданчиків, які акредитовані у ЦБД-2
2. Дрібні правки по ЦБД-2
 - a. dgfiD vs lotIdentifier
 - i. На dev, чекаємо на інші правки і виносимо на пісочницю
 - b. documentOf: tender vs documentOf: auction
 - i. За 1-2 тижні буде готово до викладення на пісочниці
 - c. підтримка типів документів cancellation
3. На продуктиві ЦБД-2 введено rate-limit при роботі з LB-точкою
 - a. Обмеження
 - i. 3 r/s (на синхронізацію, GET)
 - ii. 10 r/s (на всі інші запити)
 - b. Результат перевищення ліміту: 429 помилка
- 4.

Документування

1. Фіналізували оновлену версію ТЗ по основній процедурі продажу <https://docs.google.com/document/d/1Btc8nW9s-IRKfPzYruRIINJOo1aBt8V9B0LF9bq8hFY/edit#heading=h.p0x5jti2ashl>
2. Завершуємо набір ТЗ по малій приватизації. На наступному тижні надамо фінальний варіант
3. Завершуємо схему кваліфікації для ЦБД-1. Опрацьовуємо фідбек для попередніх схем ЦБД-1

Тестування:

1. Закінчуємо тестування по ДЗК, залишилось буквально кілька майданчиків. Для вивільнення ресурсів майданчики, що залишилися будуть тестуватися паралельно з іншими процедурами.
2. Плануємо перевірку роботи з комерційними торгами (попередньо, на початок наступного тижня)
3. Продовжуємо тестування інсайдера та плануємо поступовий перехід до тестування dgfOtherAssets
4. Викуп МП також плануємо розпочати наступного тижня, хто готовий прошу відмітитися, будемо брати в роботу в першу чергу

