

2018-11-22 Meeting notes:

Дата

08 Nov 2018

Учасники

- [yulia.slepenko](#)
- [Roman Oneshchuk](#)
- [Grigoriy Legenchenko](#)
- [oleksandr akulenko](#)

Agenda

Стріми:

- **ДЗК:** договір підписано 21.11. На продуктиві наразі знаходиться функціонал заведення лотів та модуль аукціонів. Прохання до майданчиків, залучених у пілот, - самостійно протестувати роботу модуля аукціонів. Нагадуємо, що лоти ДЗК не мають відображати майданчики, які не приймають участі у пілотному проєкті по ДЗК. Якщо ви хочете долучитись до пілоту, повідомляйте про стан готовності у каналах майданчика, додамо до окремого каналу по ДЗК і будемо брати в роботу.
- **УЗ:** завершена робота над схемою даних <https://docs.google.com/document/d/1ouMZTnG1eQww4-0eFYqavuDxxjU9Gg81k-JkipTvm08/edit#heading=h.ia8lu5e7k02k>. УЗ веде спілкування з майданчиками, які планує обрати для публікації лотів. Прохання до цих майданчиків орієнтуватись на ТЗ для майданчиків.
- **Держгеонадра:** окрема процедура не планується. Найближчим часом планується підписання договору і публікація перших лотів. Держгеонадра хочуть бачити лоти окремо. Майданчики, які будуть обрані для публікації, мають за ЄДРПОУ та кодом класифікатору відображати такі лоти на окремій вкладці.
- Проектний офіс активно працює з нормативною базою по **банкрутству**. Щойно вступають в силу офіційні рішення - будемо формувати ТЗ і замовляти розробку
- **Тестування:** продовжується тестування аукціонів ДЗК напісочниці. Прохання сьогодні до кінця дня прозвітувати, в каналах майданчиків, хто виніс процедуру на продуктив і самостійно її протестував або про строки коли буде проведено винесення на продуктив. Прохання також прозвітувати, в каналах майданчиків, про готовність по новій процедурі оренди та по пропуску голандця, прохання прозвітувати не зважаючи подавали ви цю інформацію раніше чи ні, це дуже потрібно для оновлення документації.

Все інше:

- Проектним офісом переглянуто схему **обліку пройденого тестування** майданчиками. Актуальна інформація буде відтепер доступна за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fFwqU2lvsDmyQXk7Kd_SwE48GtZ6xkUj_F9YITfr7tA/edit#gid=495681421. Основний статус знаходиться у вкладці ROADMAP (ЦБД-2), додаткові деталі по стрімах - в інших вкладках. Застаріла інформація звіди буде з часом винесена в окремий документ
- Питання **поновлення деплойментів** розглядатиметься після винесення всіх оновлень по ДЗК
- Питання про додання **пробілів в розрядах** ставок (модуль аукціонів) наразі очікує на естимейти від вендора
- На стороні проектного офісу активно ведеться робота по налаштуванню процесів в **Jira**. Наразі реалізовано **процес акредитації** та внутрішнє тестування. Планується використовувати це як для нових майданчиків, так і для перекредитації існуючих (нові стріми, вимоги ФГВ тощо). Це має зменшити організаційні затримки та додати прозорості процесу.
- Підхід до роботи з **items** у ЦБД. Розробник давно пропонував прибрати можливість працювати з усім масивом одночасно і залишити можливість працювати з items поштучно. На прохання деяких майданчиків залишили режим сумісності. Його підтримка вимагає додаткових ресурсів і не завжди комфортна. Наскільки ми знаємо, багато майданчиків перейшли на новий режим роботи і не використовують режим сумісності. Зараз плануємо створення нового реєстру активів комунального майна. В розробника є пропозиція у реєстрі залишити тільки новий механізм роботи. Прохання висловитись за та проти.
- Інциденти з публікацією 2х ставок 1го учасника в один аукціон
- Зустріч з майданчиками. Попередня дата: **05.12.2018 16:30**. Прохання заповнити форму з питаннями: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Fm_wTT0g63SB5YloN_KU700wyps6MC66zdHNFSYv5vm-g/viewform?usp=sf_link

Питання і пропозиції від майданчиків

- Повідомити про перші продуктивні лоти ДЗК
- Майданчики, які були присутні на зустрічі, не проти використання нового режиму роботи з **items**. Питання імплементації нового режиму у старих процедурах ще вивчать. Про результат повідомлять. До наступної зустрічі підготують пропозиції

Запис зустрічі