

2019-02-21 Meeting notes: "глобальне" ТЗ ЕТС, акредитація ЦБД-1, статус по тестуванню

Date

21 Feb 2019

Attendees

- [yulia.slepenko](#)
- [Grigoriy Legenchenko](#)
- [Konstantin Kornienko](#)
- [oleksandr akulenko](#)

Теми для обговорення

Розробка

Поточна робота

1. Об'єкти, приватизовані шляхом викупу: продовжуємо роботу. Орієнтовно за кілька тижнів на пісочниці з'явиться оновлення. Додатково поінформуємо перед винесенням.
 - a. Перша версія: при створенні лоту майданчик передає тип лоту. "Аукціон" - все, як раніше, цикл аукціонів. "Викуп" - аукціони для таких лотів не формуються
2. Дрібні правки по ЦБД-2
 - a. dgflID vs lotIdentifier
 - i. На dev, чекаємо на інші правки і виносимо на пісочницю
 - b. documentOf: tender vs documentOf: auction
 - c. підтримка типів документів cancellation

Акредитація ЦБД-1

1. Прийом документів основної частина акредитації завершено. Акредитацію пройшов 31 майданчик, іншим доступ до продуктиву заблокували. ФГВФО оголосив додатковий відбір. Майданчики можуть продовжувати тестування.
 - a. Для майданчиків, у яких вже був продуктивний ключ і яких відключили за результатами останньої акредитації, окреме проходження автотестів та ручних тестів не потрібне (інформація актуальна станом на 21.02.2019)
2. Автотести для майданчиків, у яких не було продуктивного ключа
 - a. Поки можете орієнтуватись на старий перелік автотестів. Найближчим часом актуалізуємо і повідомимо про дедлайни.
 - b. Перелік тест-кейсів: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/16ri-r8KedOSCnpiT1GF0tlcZu3pixsmqCF60Mpewu1g/edit>
 - c. Інструкція: https://docs.google.com/document/d/1dKnpXa_N6teSB08N2Ql1qCtDpbFBdaNmZy0EAZyzVKU

Документування

1. Фіналізували оновлену версію ТЗ по основній процедурі продажу <https://docs.google.com/document/d/1Btc8nW9s-IRKfPzYruRIINJOo1aBt8V9B0LF9bq8hFY/edit#heading=h.p0x5jti2ashl>
 - a. Залишається додати посилання на сценарії тестування ([yulia.slepenko](#) займається)
2. Підготували чернетку "глобального" ТЗ по системі https://docs.google.com/document/d/10ExA2rhbk8u558rv9VSeF_531UROwxYNdcyR25Gyt8/edit#bookmark=id.3f00zs7ppu2a Прохання ознайомитись і надати коментарі до наступної зустрічі
 - a. Окремо звернути увагу на блок з розрахунком винагороди майданчиків і комісією, яка сплачується на ДП, з окремим розділом у документі
 - i. Подальші кроки
 1. Додати тарифи у таблицю
 2. Перенести в окремий документ у відкритій частині Конфлікт
 3. Розробити регламент оновлення
 4. У світлому майбутньому прийти до повністю автоматизованого білінгу і тримати формули для розрахунку у standards або api-docs)
3. Працюємо над набором ТЗ по малій приватизації. За 1-2 тижні надамо оновлену версію для реєстрів об'єктів та інформаційних повідомлень.
4. Працюємо над схемами для ЦБД-1. Приклад Загальної схеми - [Схема: Базова процедура продажу](#)

Тестування:

1. Закінчуємо тестування по ДЗК, залишилось буквально кілька майданчиків. Дуже прошу прискоритися з фіксом помилок задля вивільнення ваших та наших ресурсів.
2. Майданчики, які вже протестовані з ДЗК та отримали ключі прошу створити на продуктиві аукціони в тестовому режимі та надати посилання на такі аукціони.
3. Якщо хтось отримав повідомлення про те, що протестовані по ДЗК та не отримав ключів, також прошу повідомити.
4. По акредитації ЦБД-1 моєму досить короткі строки та обмежений час на проведення тестування, дуже прошу не затягувати з отриманням тестових ключів та проходженням автотестів.
5. Почали тестування інсайдера, хто готовий прошу повідомляти задля планування наших робіт.