

2019-4-4 Meeting notes:

Date

04 Apr 2019

Attendees

- [yulia.slepenko](#)
- [Grigoriy Legenchenko](#)
- [Konstantin Kornienko](#)
- [oleksandr akulenko](#)

Теми для обговорення

Розробка

Загальна інформація

1. Тимчасові затримки з викладенням функціоналу на продуктив. Вирішуємо це питання, як тільки роботи відновляться, повідомимо. Орієнтовний термін відновлення - 2-3 тижні, можливо більше.
2. До розблокування продуктиву, на пісочницю не викладаємо нові задачі (крім багфіксів). Викладаємо поточні зміни на продуктив, після цього несемо новий функціонал на пісочницю
 - a. В середньостроковій та довгостроковій перспективі передбачається ряд робіт по усуненню технічного боргу, рефакторингу та запуск ряду нових процедур, регулярно буде виникати ситуація, коли на пісочниці та продуктиві наявний різний функціонал. Майданчики мають комфортно працювати у таких умовах, працювати з різними гілками проекту і т.д.
3. Перелік задач, які мають потрапити на продуктив до викладення нового функціоналу на пісочницю:
 - i. dgflID vs lotIdentifier
 - ii. новий тип лотів (вкуп у ЦБД-2)
 - iii. оновлена робота з registrationFee
4. Після розблокування, повідомляємо про перелік робіт на наступні кілька місяців. З найближчих задач:
 - a. Реєстр комунального майна
 - b. Дрібні правки у старих процедурах ЦБД-2
 - c. Оновлення авардингу у dgfOtherAssets та propertyLease (приведення у відповідність до авардингу МП)
 - d. Логи у blockchain, можливість майданчику (добровільно) розгорнути у себе ноду. Інструкції надамо
 - e. Нові процедури (залежить від прийняття постанов та підписання ЗУ)

Поточна робота

1. Об'єкти, приватизовані шляхом викупу: продовжуємо роботу. Орієнтовно за кілька тижнів на пісочниці з'явиться оновлення. Додатково поінформуємо перед винесенням.
 - a. Перша версія: при створенні лоту майданчик передає тип лоту. "Аукціон" - все, як раніше, цикл аукціонів. "Викуп" - аукціони для таких лотів не формуються
 - i. Деталі у ТЗ <https://docs.google.com/document/d/1BEqbOKUwWUDztjB6x7HpyUGLAXvZtkvtC16-HOWLmA/edit#heading=h.38tfir2yjs2>
 - ii. Дедлайн реалізації на пісочниці: 02 Apr 2019
 - iii. Орієнтовна дата викладення на продуктив: **N/A** (маємо посунути у зв'язку з блокуванням продуктиву)
 - iv. Функціонал обов'язковий для всіх майданчиків, які акредитовані у ЦБД-2
2. Дрібні правки по ЦБД-2
 - a. dgflID vs lotIdentifier
 - i. На пісочниці
 - b. documentOf: tender vs documentOf: auction
 - i. На пісочниці зміни не з'являться, знайшли баги при викладенні
 - c. підтримка типів документів cancellation
3. registrationFee видалено з лотів та аукціонів МП. При виведенні інформацію брати з json за посиланням <https://github.com/openprocurement/standards/tree/master/registrationFee/>

Документування

1. Голландський аукціон (appraisal.insider) https://docs.google.com/document/d/1zwNagAjb4_zjEdSkVATIEZM6iu8AOQZXKDKizChCKGM/edit
2. За кілька днів надамо оновлене ТЗ для propertyLease

Тестування:

1. Закінчуємо тестування по ДЗК, залишилось буквально кілька майданчиків. Для вивільнення ресурсів майданчики, що залишилися будуть тестуватися паралельно з іншими процедурами.
2. Продовжуємо тестування інсайдера та плануємо поступовий перехід до тестування dgfOtherAssets
3. Розпочали тестування викупу МП. прошу тих, хто не повідомив статус готовності, повідомити, наразі я знаю тільки від одного майданчика про відставання
4. В канал testing я написала прохання надати broker_id, постараюся сьогодні або дописати кого не стосується або потегати тих, інформація від кого мені потрібна. Ідеально було б зберігати таку інформацію в шапці каналу.