

2020-05-28 Meeting notes

Date

28 May 2020

Attendees

- [oleksandr akulenko](#)
- [Olga Kochubynska](#)
- [kateryna.zhluktenko](#)
- [Grigoriy Legenchenko](#)
- [yulia.slepenko](#)
- майданчики

Goals

- Поточний стан розробки
 - Презентація https://docs.google.com/presentation/d/1-oGQvyUdi3hbf6kG-A-zaCWHNbs5vM_DLgBTpdO-DY4/edit#slide=id.g581e64fba0_0_63
- Актуалізація планів ДП
 - [Таймлайн 2020](#) (презентація для майданчиків): May edition
 - Ще йде робота над окремими частинами процедур, передавати на тестування можна у тій частині, яка вже готова. Передавати на тестування можливо на етапі Публікації лотів\заяв на участь та на етапі Кваліфікація, тестувати можемо окремо
- Інформація про попередні терміни запуску
 - 18.06 плануємо мати на продуктиві стабільну версію процедур УЗ, Надра, Ліс (єдиний інтерфейс)
 - Майданчики тестуємо і після 18.06, але публікацію процедур у ЦБД-2 закриваємо після того, як є 3-5 готових до роботи з ЦБД-3 на продуктиві майданчиків
 - Орієнтовні дати публікації перших процедур на продуктиві:
 - Ліс - як тільки є мінімальна кількість майданчиків, терміни запуску залежить тільки від ДП з майданчиками
 - УЗ - початок липня, 1го липня мають оновити регламент
 - Надра - після 18.06, як тільки будуть перші аукціони готові до публікації у Держгеонадр
- Інформація про зміни у базових полях
 - до 11.06 оновлюємо ряд базових полів. Деталі у https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Xw3QV1yU4nhqR5HxjqH7iRS6FqY2_13NmZPPQFOf20/edit#gid=0

Посилання на зустріч

https://drive.google.com/file/d/1_lz3mlsDXvpeaUxJi89DYgW87X8kdW5k/view?usp=sharing

Побажання від майданчиків

- Синхронізувати роботи з майданчиками
- Повідомити про фактичні терміни публікації процедур організаторами, як тільки вони будуть відомі