

2020-06-11 Meeting notes: Координаційна зустріч з майданчиками: як жити з орендою за законом, зміни і плани по ЦБД-3

Date

11 Jun 2020

Attendees

- [oleksandr akulenko](#)
- [Olga Kochubynska](#)
- [kateryna.zhuktenko](#)
- [Grigoriy Legenchenko](#)
- [yulia.slepenko](#)
- майданчики

Goals

- Поточний стан розробки
 - Презентація https://docs.google.com/presentation/d/1-oGQvyUdi3hbf6kG-A-zaCWHNbs5vM_DLgBTpdO-DY4/edit#slide=id.g581e64fba0_0_63
- Актуалізація планів ДП
 - Таймлайн 2020 (презентація для майданчиків): May edition
- Поточна розробка
 - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Xw3QV1yU4nhqR5HxjqH7iRS6FqY2_13NmZPPQFOf20/edit#gid=0 виклали перелік змін на sandbox (виділено зеленим у файлі)
 - <https://prozorro.sale.slack.com/archives/GLMGTLF53/p1591800398470700> - перелік змін Tagged release v3.4.0
- Інформація про попередні терміни запуску
 - 10.06 на пісочницю виклали нову стабільну версію
 - Зараз збираємо фідбек від майданчиків, правимо критичні баги на **sandbox**
 - 18.06 плануємо викладати зміни на **staging**
 - 25.06 плануємо викладати зміни на **prod**
 - Зелена енергетика
 - Надра (англ. аукціон)
 - Ліс (англ. аукціон, єдиний інтерфейс)
 - УЗ (англійський аукціон)
 - Орієнтовні дати публікації перших процедур на продуктиві:
 - Ліс - як тільки є мінімальна кількість майданчиків, терміни запуску залежить тільки від ДП з майданчиками
 - УЗ - початок липня, 1го липня мають оновити регламент
 - Надра - після 25.06, як тільки будуть перші аукціони готові до публікації у Держгеонадр
- Тестування
 - Зараз активна фаза тестування майданчиків по процедурам, які вже готові
 - Прохання передавати на тестування майданчик, як тільки на 100% готова процедура загалом, або одна з частин процедур
 - Публікація процедури, відповіді на питання (роль Організатора)
 - Робота з заявами на участь і питаннями (роль учасника)
 - Кваліфікація (роль Організатора, роль учасника у етапі додавання документів)
- Наступна розробка
 - УЗ (голландський аукціон)
 - Надра (голландський аукціон)
 - Ліс ("стакан")
 - Оренда (аукціони)
 - Оренда (базовий варіант переліків)
 - ЦБД-1
- Запуск оренди по ЗУ
 - На минулому тижні було прийнято постанову про оренду відповідно до нового Закону "Про оренду державного і комунального майна"
 - У ЗУ і постанові є ряд особливостей, які відрізняються від поточної роботи оренди за регламентом у ЦБД-2
 - До появи аукціонів у ЦБД-3, майданчикам потрібно працювати з орендою у ЦБД-2

- У ЦБД-2 буде одночасно 2 варіанти оренди:
 - Оренда за новим ЗУ
 - Оренда для організаторів, на яких не розповсюджується ЗУ (ПАТ, комерційні замовники)
 - Регламент адаптуємо до ЗУ, але ряд дрібних відмінностей залишиться
- Особливості роботи (будуть уточнюватись після публікації фінальної версії постанови):
 - Тарифи
 - Послідовність аукціонів
 - Англ
 - Англ 50%
 - Голландський (стартова 50% першого англ, зниження 99%)
 - Наявність переважного права
 - Організатор зазначає інформацію про наявність переважного права і ЄДРПОУ учасника у описі аукціону
 - Після аукціону учасник з таким ЄДРПОУ поза системою повідомляє організатора про готовність заплатити ціну переможця
 - Організатор кваліфікує такого учасника замість переможця і завантажує його документи до системи
 - Розширений опис лоту
 - До появи окремих полів у ЦБД-3, буде інструкція для майданчиків і організаторів від ДП
 - Терміни на підписання протоколу, відмінність від поточних термінів у ЦБД-2
 - За замовчуванням, кваліфікацію можна розпочати для одного учасника (**tenderAttempts == 1**)

Прохання по комунікації

Зараз дуже висока завантаженість проектної команди та розробників. На жаль, оперативно не встигаємо відповідати на питання майданчиків.

Для того, щоб оптимізувати процес, покращити якість відповідей і зберегти час як майданчиків, так і розробників, пропонуємо спробувати наступний варіант:

1. В майданчика з'являється питання
2. Майданчик самостійно намагається знайти відповідь на питання:
 - a. У swagger
 - b. У ТЗ у gitlab
3. Якщо майданчик не знаходить відповідь на питання самостійно, майданчик формулює питання і задає у загальному каналі slack (dev_cdb3_chameleon, за замовчуванням dev_cdb3_timber, якщо мова йде про єдиний інтерфейс і роботу з деревиною)
4. Якщо інші майданчики не змогли допомогти, автор запитання:
 - a. переносить запитання у gitlab issues
 - i. питання по документації - issue у <https://gitlab.prozorro.sale/public-projects/documentations>
 - ii. технічні питання по ЦБД-3 - issue у <https://gitlab.prozorro.sale/prozorro-sale/procedure>
 - b. дає посилання на issue у треді у відповіді на своє питання у каналі slack
 - i. Якщо за 1-2 робочих дні (крім критичних питань, або блокерів на майданчику) відповідь на issue відсутня, майданчик тегає у треді представника ДП ([kateryna.zhuktenko](#) або [Olga Kochubynska](#)), представник ДП з'ясовує, що з issue, надає інформацію про орієнтовний час вирішення

Посилання на зустріч

<https://drive.google.com/open?id=1wuX8MZOTUrDb8lhrA5z5bg0U4G4oPi2m>

Питання від майданчиків

1. тобто на проді цбд-3 не буде тестмоду?
 - a. не буде
 - b. staging на 100% має співпадати з production
 - c. тестову процедуру майданчик публікує на staging, тестові кабінети організаторів і учасників заводять на staging
 - d. в ЦБД є ендпоінт, де є можливість перевірити роботу ключа, в тому числі на продуктиві