2019-06-06 Meeting notes: схеми, винесення викупу на пісок, поточна ситуація по тестуванню

Date

06 Jun 2019

Attendees

- oleksandr akulenko
- Grigoriy Legenchenko
- yulia.slepenko
- taras bondarchuk
- kateryna.zhluktenko

Теми для обговорення

Розробка:

Винесення викупу на "пісок" приблизно 25.6.2019

Документування

1. Схема "Голандський аукціон" буде надана до кінця робочого тижня для ознайомлення та правок.

Тестування

1. Завершуємо тестування процедури propertyLease, залишилося кілька майдапнчиків, які дуже хочемо дотестувати, просимо співраці з цього питання

2. Майданчики, які подалися на акредитацію і зараз проходять роботести та ручні тести на своєму боці, прошу не затягувати, щоб ми повкладалися в дедлайни

3. З метою вдосконалення співпраці, процесів планування робіт та планування навантаження на спеціалістів, хочемо ввести щось подібнебне до kpi майданчика. Наразі, прохання переглянути статуси по стрімам своїх майданчиків у документі типу roadmap за посиланням (перша вкладка). Доступ до документу з правами тільки "перегляд". Зауваження по статусам прошу надати мені. Посилання на документ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fFwqU2lvsDmyQXk7Kd_SwE48GtZ6xkUj_F9YITfr7tA/edit#gid=495681421