2019-6-13 Meeting notes:

Date

13 Jun 2019

Attendees

- yulia.slepenko
- Grigoriy Legenchenko
- Konstantin Kornienko
- oleksandr akulenko
- taras bondarchuk

Теми для обговорення

Розробка

Загальна інформація

1. До розблокування продуктиву, на пісочницю не викладаємо нові задачі (крім багфіксів). Викладаємо поточні зміни на продуктив, після цього несемо новий функціонал на пісочницю
    a. В середньостроковій та довгостроковій перспективі передбачається ряд робіт по усуненню технічного боргу, рефакторингу та запуск ряду нових процедур, регулярно буде виникати ситуація, коли на пісочниці та продуктиві наявний різний функціонал. Майданчики мають комфортно працювати у таких умовах, працювати з різними гілками проекту і т.д.
2. Перелік задач, які мають потрапити на продуктив до викладення нового функціоналу на пісочницю:
    i. dgfID vs lotIdentifier
    ii. новий тип лотів (викуп у ЦБД-2)
    iii. оновлена робота з registrationFee
3. Після розблокування, повідомляємо про перелік робіт на наступні кілька місяців. З найближчих задач:
    a. Реєстр комунального майна
    b. Дрібні правки у старих процедурах ЦБД-2
    c. Оновлення авардингу у dgfOtherAssets та propertyLease (приведення у відповідність до авардингу МП)
    d. Логи у blockchain, можливість майданчику (добровільно) розгорнути у себе ноду. Інструкції надамо
    e. Нові процедури (залежить від прийняття постанов та підписання ЗУ)

Поточна робота

1. Нові схеми які просимо подивитися та надати фідбек: